

الإطلاق ليس تاريخاً واحداً. ثلاثة.

ثمانية أيام، وواحد وثلاثون التزاماً، ومحرك فحص يعمل كاملاً بلا مفتاح ولا خادم.
وما بين «المحرك يعمل» و«التاجر يدفع» طبقة لم تُبنَ بعد. هذه الوثيقة تقيس ما
أنجز، وتفصل الإطلاق إلى ثلاث بوّابات لكل شرطها.

اختبارات	أخطاء الأنواع	أسطر الحزم	منطق بلا اختبار	غير موصول
209	0	4213	834	6
0 فشل · 0 متخطى	strict · بلا any	+ 2236 سطر اختبار	في apps/web	من سبع طبقات تشغيل

القياس · لا الانطباع

ما أنجز — وما يُثبتته

الجزء الصعب مبني: محرّك الفحص كاملاً، مختبراً، ويعمل بلا شبكة ولا مفتاح ولا خادم. هذا ما يجعل كل رقم أدناه قابلاً لإعادة الإنتاج بأمر واحد.

الحزمة	المسؤولية	مصدر	اختبار	ناجح
readiness	20 قاعدة جاهزية · محلّ robots وفق RFC 9309	847	397	34
security	9 فحوصات سلبية: DNS · TLS · RDAP · أسرار مكشوفة	610	433	44
core	العقود · طمس الأسرار · قراءة البيئة	486	101	10
visibility	التوصيف · الأسئلة · استخراج الذكر والتحقّق الحرفي	474	216	19
fetcher	الجلب الآمن — حراس SSRF وسقف البايتات	385	187	21
engines	4 محرّكات: AI Mode · AI Overviews · ChatGPT · Perplexity	371	241	22
llm	تجريد المزوّد وسلسلة الاحتياط	353	149	19
limits	الكاش · حدّ الزائر · سقف الميزانية	279	247	24
pipeline	تنسيق الفحص — كل تبعية محقونة	268	265	16
db	مخطط Postgres — مكتوب، غير موصول	140	0	—
المجموع		4213	2236	209

وهذه أخطاء حقيقية أمسكتها الاختبارات — كلُّ منها كان يعطي نتيجة غالطة لتاجر:

الخطأ		أثره على التاجر	
منطق robots مقلوب		متجر يرخّب GPTBot كان يرسب، ومتجر يحظر الجميع كان ينجح	
اتساق الأسعار		null ≡ null جعل متجراً بلا سعر يجتاز الفحص	
\b مع العربية		«دار» تطابق داخل «مدارس» فتُنتج ذكراً وهمياً	
file:///etc/passwd		قراءة ملفات الخادم عبر خانة النطاق	
PageSpeed مختزّع		رقم محسوب بمعادلة ومنسوب إلى Google	

طبقة التشغيل – ست من سبع غير موصولة

محرك الفحص جاهز. وما بينه وبين تاجر يدفع لم يُبنَ بعد. العمود الأخير هو الحاسم: ليس كل ناقص يحجز الإطلاق.

الطبقة	الحالة	ما يقع بدونها	يحجز
Redis مشترك	غير موصول	الحدّ يُضرب في عدد عمليات Vercel – فليس حدّاً	البوّابة 2
Turnstile	يُقرأ ولا يُتحقّق	الآليات تفحص على حسابك	البوّابة 2
Postgres	مخطط فقط	النتائج في الذاكرة – تضيع عند كل نشر	البوّابة 3
Sentry	غير مبني	فحص يفشل صامتاً على متجر عميل	البوّابة 3
الدفع	غير مبني	لا شيء – تحويل يدوي يكفي حتى العميل العاشر	لا
العامل (Contabo)	غير مبني	لا شيء تحت 10 فحوصات متزامنة	لا
اختبارات apps/web	صفر	834 سطر منطق بلا شبكة أمان – وهي ما يلمسه التاجر	البوّابة 3

أوضح فجوة في المشروع: packages/ فيها 2236 سطر اختبار مقابل 4213 سطر مصدر. apps/web فيها 834 سطر منطق وصفر اختبار – وهي الطبقة التي يمرّ بها كل تاجر. المسارات الأربعة تحمل قرار القبول والميزانية وحدّ الزائر، ولا شيء يحرسها من انحدار.

ثلاث بوّابات – لكلّ شرطها

«متى نطلق؟» سؤالٌ بلا جواب واحد، لأنّ الإطلاق ثلاثة أشياء مختلفة. خلطها هو سبب الإطلاق المبكّر: قناةٌ عامة تُفتح قبل أن يوجد ما يحجزها.

البوّابة 1 محادثة تاجر مباشرة

الأربعاء 3 سبتمبر

واتساب مباشر بتقرير حقيقي في اليد. لا رابط عام، ولا تسجيل، ولا دفع.

الشرط

- المفاتيح في Vercel — OPENAI_API_KEY قبل كل شيء (الرئيس ٠ 15 دقيقة)
- فحص 20 متجر حقيقي وقراءة كل تقرير سطرّاً سطرّاً (الرئيس + claude ٠ ساعتان)
- تعطيل أي محرّك لم يثبت على ردّ حيّ

لا شيء آخر مطلوب. القناة المباشرة تحوّل 3% مقابل 0.5% للقمع المجاني، وهي وحدها تعطيك السبب الذي رفض به التاجر. عشرون محادثة تساوي 120 زائراً.

البوّابة 2 الرابط العام والترويج

الجمعة 5 سبتمبر

تويتر، والمؤثرون، وأي رابط يصل إلى من لا تعرفه.

الشرط

- Redis #3 مشترك — بدونه الحدّ يُضرب في عدد العمليات (3 ~ ٠ codex ساعات)
- Turnstile #4 على /api/scan (1.5 ~ ٠ codex ساعة)
- MAX_MONTHLY_SPEND_USD على رقم تحتمله فعلاً، لا 300 الافتراضي
- البوّابة 1 مكتملة — تعرف الجملة التي تبيع

هذه هي القاعدة 04 حرفياً. حملة واحدة قبل 3# و4# تحرق الميزانية، والحساب في docs/07-launch
path: 1000 زائر × الحدّ المثقوب ≈ \$1,041.

مالٌ يدخل، ووعدٌ بالمتابعة الأسبوعية يجب أن يُوفى.

الشرط

- Postgres #5 – تقرير يضيع عند إعادة النشر يُلغي اشتراكاً (~4 · codex ساعات)
- Sentry #6 – فحص يفشل صامتاً على متجر عميل (~1 · codex ساعة)
- اختبارات المسارات الأربعة – 834 سطر منطق بلا حارس (~3 · claude ساعات)
- الدفع: تحويل بنكي يدوي – لا تبني بوابة دفع للعميل الأول

الفرق بين المجاني والمدفوع هو المتابعة، والمتابعة وعدٌ لا يُوفى بلا تخزينٍ يبقى ومراقبةٍ ترى الفشل.

ما نُسقطه عمداً – ومتى يعود

كلُّ بندٍ هنا يبدو ضرورياً وليس كذلك الآن. إسقاطه قرارٌ لا إهمال، ولكلُّ شرطٍ عودة مكتوب.

×	بوّابة الدفع (Moyasar / Lemon Squeezy). تحويل بنكي يدوي حتى العميل العاشر. بناء الدفع قبل أن تعرف أن أحداً يدفع هو بناءٌ لسؤالٍ لم يُطرح. يعود: العميل العاشر.
×	نظام الأفضلييت. 30% متكرّرة لمن يجلب زائراً لا يدفع خسارةً صافية. يعود: بعد ثلاثة مشتركين خالصين وجملةٍ بيعٍ مثبتة.
×	العامل على Contabo. الفحص يجري داخل دالة Vercel، ويكفي تحت عشر فحوصات متزامنة. يعود: عند أول مهلةٍ تنتهي تحت الحمل.
×	الفحص الأمني العميق. يحتاج verified_at – إثبات ملكية. القاعدة 07، ونظام الجرائم المعلوماتية لا يستثني حسن النية. يعود: بعد بناء إثبات الملكية.
×	المراقبة الأسبوعية الآلية. تحتاج العامل والجدولة. أرسل التقرير الأسبوعي بيدك لأول خمسة مشتركين – سيعلمك ما يجب أن يحمله. يعود: المشترك السادس.
×	بوّابة البريد. التصميم لا يتضمّنّها والاحتكاك صفر بدونها. يعود: مع البوّابة 2، حين يصير الرابط العام قناةً حقيقية.
×	تغطية اختبار كاملة لapps/web. المكوّن والنسخة والأيقونات تُترك. لا يُترك: المسارات الأربعة – فيها قرار القبول والميزانية والحدّ.

من اليوم إلى الرابط العام

التواريخ مشروطة ببند واحد: المفاتيح اليوم. كل يوم تأخرت فيه يزيح البوابتين معاً.

اليوم	الرئيس	CLAUDE	CODEx
الثلاثاء 1 سبتمبر اليوم	المفاتيح في Vercel · شحن OpenAI 10\$	اختبارات مسارات API	Redis #3
الأربعاء 2 سبتمبر	قراءة 20 تقريراً مع claude	تثبيت أول نداء حيّ لكل محرّك · فحص 20 متجراً	#3 تسليم · #4 Turnstile
الأربعاء مساءً	البوابة 1 — أول محادثة تاجر على واتساب		
الخميس 3 سبتمبر	محادثات التجار · ضبط سقف الإنفاق	مراجعة PR الخاص بـ #3 و #4	#4 تسليم · #5 Postgres
الجمعة 4 سبتمبر	تجربة الرابط بنفسك قبل نشره	بوابة البريد إن أقرّها الرئيس	Sentry #6
الجمعة مساءً	البوابة 2 — الرابط العام وتويتر		

التقديرات تقديرات. ساعات codex من الإصدارات، وساعاتي من حجم عملٍ مشابه في هذا المستودع. البند الوحيد غير القابل للانضغاط هو قراءة العشرين تقريراً: قاعدةً تغط على متجر واحد تغط على مئة، وأول تاجر رأى تقريراً غلطاً لا يعود.